

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер АО «ТСК»

 А.С. Ивакин

05 мая 2025г

ГРАФИК

проведения испытаний тепловых сетей на прочность и плотность
после окончания отопительного периода 2024 – 2025 гг.

№ п/п	Наименование ЦТП	Дата испытания	Рабочее давление, кгс/см ²	Пробное давление, кгс/см ²	Примечание
Квартальные сети					
1	ЦТП «Восточный»	<i>Дх+5</i>	4,0	8,0	
2	ЦТП «М/к 53»	<i>Дх+5</i>	5,0	8,0	
3	ЦТП № 28	<i>Дх+5</i>	5,0	8,0	
4	ЦТП № 50	<i>Дх+5</i>	6,0	8,0	
5	ЦТП № 14	<i>Дх+6</i>	5,0	8,0	
6	ЦТП № 15	<i>Дх+6</i>	5,0	8,0	
7	ЦТП № 16	<i>Дх+6</i>	5,0	8,0	
8	ЦТП № 17	<i>Дх+6</i>	5,0	8,0	
9	ЦТП №27	<i>Дх+7</i>	5,0	8,0	
10	ЦТП «Энергетик»	<i>Дх+7</i>	6,0	8,0	
11	ЦТП № 24	<i>Дх+7</i>	5,0	8,0	
12	ЦТП № 6	<i>Дх+7</i>	5,0	8,0	

*Дх – дата окончания отопительного сезона, определяется распоряжением
Главы МР «Печора».*

*Если день проведения испытаний тепловых сетей (Дх+п) совпадает с выходным
днем, то день проведения испытаний переносится на следующий за ним рабочий день.*

Начальник ПТО



Л.В. Головкина