

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер АО «ТСК»

 А.С. Ивакин

14 мая 2025г

ГРАФИК
заполнения квартальных тепловых сетей
перед началом отопительного периода 2025 – 2026гг.

№ п/п	Наименование объекта	Дата заполнения	Примечание
1	ЦТП «Энергетик»	18.08.2025	
2	ЦТП № 14	19.08.2025	
3	ЦТП № 15	19.08.2025	
4	ЦТП № 16	20.08.2025	
5	ЦТП № 27	20.08.2025	
6	ЦТП № 6	21.08.2025	
7	ЦТП № 24	21.08.2025	
8	ЦТП "Восточный"	22.08.2025	
9	ЦТП «М/к 53»	22.08.2025	
10	ЦТП № 28	22.08.2025	
11	ЦТП № 50	22.08.2025	
12	ЦТП № 17	01.09.2025	

Начальник ПТО



Л.В. Головкина