

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер АО «ТСК»

 **А.С. Ивакин**

05 мая 2025г

ГРАФИК
проведения промывки сетей ГВС
перед началом отопительного периода 2025 – 2026гг.

№ п/п	Наименование ЦТП	Дата промывки	Примечание
1	ЦТП «Восточный»	<i>05.08.2025</i>	
2	ЦТП № 28	<i>05.08.2025</i>	
3	ЦТП № 50	<i>05.08.2025</i>	
4	ЦТП № 14	<i>06.08.2025</i>	
5	ЦТП № 27	<i>06.08.2025</i>	
6	ЦТП № 16	<i>07.08.2025</i>	
7	ЦТП «Энергетик»	<i>07.08.2025</i>	
8	ЦТП № 24	<i>08.08.2025</i>	
9	ЦТП № 6	<i>08.08.2025</i>	

Начальник ПТО



Л.В. Головкина